

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
डी.डी.एम.ए., रुद्रप्रयाग।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 24 अप्रैल, 2017

विषय:- डी0डी0एम0ए0 रुद्रप्रयाग के अंतर्गत Construction of Ghat at confluence of Manadakini and Saraswati River and public convenience are including overhead shelters to provide platform for performing religious ceremonies by tourist Reconstruction हेतु एस0पी0ए0(आर) प्रोजेक्ट कोड संख्या-12409 के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-514/डी.डी.एम.ए./2015-16, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें नेहरू पर्वतारोहण संस्थान द्वारा श्री केदारनाथ धाम में सम्पादित किये जा रहे विभिन्न पुर्ननिर्माण कार्यों हेतु क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थिति व कार्य की विषमता-के दृष्टिगत उनके द्वारा पूर्व गठित आगणनों में Design & Supervision Consultancy cum Quality Control, Administrative/Establishment Setup एवं Contingency मद में रखी गयी दरें कमशः 3%, Nil, 3% के स्थान पर Variation के रूप में उक्तानुसार 3.9%, 1% एवं 5% की दर से आगणन स्वीकृत किये गये जाने हेतु एवं कतिपय आगणनों में सम्मिलित कुल 19 Items में क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत वास्तविक आधार पर हुई Variation के सम्बन्ध में डी0डी0एम0ए0 रुद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करने के साथ ही परियोजना की भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लागत के मध्य संशोधित आगणन पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2 उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या: F.No44(21)/PFI/2013-1593, दिनांक 27.03.2015 के द्वारा स्वीकृत 19 परियोजनाओं हेतु कुल रू0 267.02 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा उसके सापेक्ष एस0पी0ए0(आर) के अंतर्गत प्रोजेक्ट कोड संख्या-12409 में स्वीकृत उक्त परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल स्वीकृत रू0 1010.00 लाख (रू दस करोड़ दस लाख मात्र) की धनराशि के सापेक्ष रू0 885.52 लाख (आठ करोड़ पिच्चासी लाख बावन हजार मात्र) की धनराशि शासनादेश संख्या: 3415/XVIII-(2)/15-12(19)/2015, दिनांक 25 सितम्बर, 2015 के द्वारा अवमुक्त की गयी है।

3- अतः उक्त परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 1010.00 लाख के सापेक्ष नियोजन विभाग में गठित वित्त व्यय समिति की बैठक दिनांक 21.03.2017 में लिये गये निर्णयानुसार डी0डी0एम0ए0, रुद्रप्रयाग द्वारा प्रस्तुत संशोधित आगणन पर स्वीकृति प्रदान करते हुए परियोजना की अवशेष लागत धनराशि (रू01010.00-रू0885.52 =रू0124.48 लाख) आहरण कर व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

4. उक्त कार्यों के सम्पादन हेतु शासनादेश संख्या:- 966/XVIII-(2)/2015-15(15)/2015 दिनांक 06.04.2015 द्वारा निर्धारित शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगी।
5. यह धनराशि आपदा, 2013 से हुई क्षतियों के पुर्ननिर्माण के लिये स्वीकृत की जा रही है। अतः किसी भी दशा में जून, 2013 से पूर्व के कार्यों के लिये इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जाएगा तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन तथा नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

3-उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के लेखा अनुदान संख्या-06 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-80-सामान्य-800 अन्य व्यय-01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-0109-एस0पी0ए0/ ए0सी0ए0 (आपदा, 2013) के अन्तर्गत शेल्टर-सह-गोदाम निर्माण कार्य हेतु अनुदान-24-वृहद् निर्माण कार्य मद के नामें डाला जायेगा।

संलग्न: यथोक्त।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या-742()/XVIII-(2)/2017-4(20)/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

7. महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
10. अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
12. वरिष्ठ कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
13. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
अनु सचिव